

Aktennotiz Nr. 008 Fledermauskartierung

Neubau Logistikzentrum für die Vermietung & Logistik Böttcher e.K.

Telefonat zwischen Herrn Franz und Frau Dietze am 02.05.19 zum Status-Quo der Fledermauskartierung durch Herrn Franz

Teilnehmer

Herr Franz (Fledermauskartierung)
Frau Dietze, Drees & Sommer

Verteiler

Frau Schragow, KGS Stadtplanungsbüro Helk
GmbH
Herr Krebs, Böttcher Vermietung & Logistik

Ort

Telefonat

Dauer

02.05.19, 15:00-15:15 Uhr

Verfasser

Janine Dietze
Janine.dietze@dreso.com
+49 172 7699536

Anlagen

keine

1 Status Quo der Fledermauskartierung

Wer bis wann?

Herr Franz als Schverständiger für Fledermauskunde ist von der Vermietung & Logistik Böttcher e.K. mit der Fledermauskartierung auf den beplanten Grundstücken in Zöllnitz beauftragt. Die Fledermauskartierung bedingt mehrere Besichtigungstermine und wird bis zum Juni 2019 abgeschlossen sein. Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde abgestimmt, dass im April ein Status Quo der aktuellen Beobachtungen bei Herrn Franz abgefragt wird, der in die Unterlagen für die geplanten Anpassung des Bebauungsplanes einfließen soll. Der finale Abschlussbericht durch Herrn Franz wird im Juni 2019 nachgereicht.

Im Telefonat zwischen Herrn Franz und Frau Dietze von Drees & Sommer (Projektsteuerung) teilte Herr Franz folgenden Status Quo mit:

- Am 10.04.2019 wurde durch Herrn Franz der Baumbestand auf der Untersuchungsfläche auf potenzielle Fledermausquartiere überprüft. Dabei wurden 2 Bäume mit Spaltenstrukturen festgestellt, die von Fledermäusen als Quartier genutzt werden könnten. Eine erste Kontrolle der Spaltenquartiere mit Höhlenendoskop findet Ende Mai bzw. Anfang Juni statt.
- Eine erste akustische Untersuchung in den Nachtstunden findet in der kommenden Woche (19 KW) statt.
- Herr Franz empfiehlt den Juni noch abzuwarten und weitere Begehungen durchzuführen. (Damit ist er auch beauftragt.) Seinen Abschlussbericht wird er bis Ende Juni abschließen.

Jena, 02.05.2019



Janine Dietze